

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края**

ПРОТОКОЛ №3

30.04.2020

р.п. Ванино

**Общественная комиссия по проведению отбора
дворовых территорий и наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования**

место проведения: актовый зал
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино»

время: 18-00 ч.

Состав комиссии – 13 чел. сформирован согласно Постановлению от 23.08.2017 г. № 419 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и Порядка организации деятельности общественной комиссии, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы».

Присутствовали : 8 человек общественной комиссии: Воробьева Т.Г., Иршакова И.В., Мосеева О.Б., Южаков В.В., Буханцов Д.А., Братущенко Д.В., Завьялова И.А.
Заместитель председателя: Брянкина А.Г.

Секретарь комиссии: О.Б. Мосеева — начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Мосеева О.Б. – сообщила, что в муниципальную программу внесены изменения, которые утверждены постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 07.04.2020 №184. Данное постановление размещено на сайте администрации городского поселения.

В настоящее время заключено три муниципальных контракта на благоустройство общественных территорий: автопарковка в районе площади

Маяковского, зеленая зона в районе площади Маяковского, детская площадка в районе площади Маяковского.

На благоустройство автопарковка и детской площадки подписаны муниципальные контракты с подрядной организацией ИП Кусраев Н.И. Стоимость работ по благоустройству автопарковки в районе площади Маяковского – 102 399,830 руб., экономия после проведенного аукциона составила 24 805,17 руб. контракт на выполнение работ заключен 20.04.2020. Сроки выполнения работ до 30.09.2020.

Стоимость работ по благоустройству детской площадки составляет 1 499 944,540, экономия после проведенного аукциона составила 7 537,41 руб. контракт на выполнение работ заключен 20.04.2020. Сроки выполнения работ до 30.09.2020.

На благоустройство зеленой зоны в районе площади Маяковского подписан муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ДВ-ремСтрой» Стоимость работ составляет 1 597 876,12 руб., экономия после проведенного аукциона составила 223 335,88 руб. контракт на выполнение работ заключен 27.04.2020. Сроки выполнения работ до 30.09.2020.

Конкурсные процедуры по благоустройству площади Маяковского были объявлены также в середине марта, но на стадии подписания муниципального контракта со стороны заказчика в ФАС поступила жалоба от лиц, находящихся в г. Сочи. После проведенного заседания по рассмотрению жалобы, УФАС вынес решение аннулировать протокол единственной заявки, внести необходимые изменения в аукционную документацию и разместить данный аукцион повторно. Администрация городского поселения внесла необходимые корректировки и заново объявила конкурсную процедуру. В настоящее время срок подачи заявки по данной закупки назначен на 06.05.2020, проведение аукциона состоится 07.05.2020.

По результату сложившейся экономии после всех проведенных процедур, администрация предложит на рассмотрении общественной комиссии варианты расходования экономии денежных средств.

По предоставленной информации Мосеевой О.Б. общественная комиссия заполнила отчет за 1 квартал по муниципальным контрактам.

По данному вопросу общественная комиссия

РЕШИЛА: принять данный доклад к сведению и администрации городского поселения разместить ежеквартальный отчет по контрактам в информационную систему ГИС ЖКХ.

Брянкина А.Г. – объявила заседание общественной комиссии закрытым.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии




Брянкина А.Г.

О.Б. Мосеева

Члены комиссии



Иршакова И.В.



Южаков В.В.



Буханцов Д.А.



Воробьева Т.Г.



Братущенко Д.В.

Завьялова И.А.