

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО»  
Ванинского муниципального района  
Хабаровского края**

**ПРОТОКОЛ №4**

22.06.2020

р.п. Ванино

**Общественная комиссия по проведению отбора  
дворовых территорий и наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего пользования**

**место проведения:** актовый зал  
администрации городского поселения  
«Рабочий поселок Ванино»

**время:** 17-30 ч.

**Состав комиссии** – 13 чел. сформирован согласно Постановлению от 23.08.2017 г. № 419 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и Порядка организации деятельности общественной комиссии, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы».

**Присутствовали :** 7 человек общественной комиссии: Воробьева Т.Г., Иршакова И.В., Мосеева О.Б., Южаков В.В., Братущенко Д.В., Завьялова И.А., Потоцкая Н.И.  
**Секретарь комиссии:** О.Б. Мосеева — начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О переизбрании председателя общественной комиссии.**

**Мосеева О.Б.** – озвучила вопрос об исключении Орлова А.Н. из состава общественной комиссии и необходимости переизбрания председателя общественной комиссии. Предложила члена общественной комиссии выдвинуть свои кандидатуры.

От членов комиссии поступило предложение выдвинуть должность председателя кандидатуру Иршаковой И.В. От Иршаковой И.В. самоотвода не поступало. Решили данный вопрос вынести на голосование.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

1. По первому пункту повестки

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 7 человек, «против»-0 человек, воздержавшихся нет.

Комиссия приняла решение единогласно

Комиссия приняла решение единогласно. Назначить на должность председателя общественной комиссии Иршакову И.В.

## **2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».**

Мосеева О.Б. – сообщила, что по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» запланировано благоустройство 4-х общественных территорий:

- Площадь Маяковского;
- автопарковка в районе площади Маяковского;
- зеленая зона в районе пл. Маяковского;
- детская площадка в районе пл. Маяковского.

Средства краевого и местного бюджета составляют 10 077 650,0 руб. Средства местного бюджета 4 000 тыс. руб., средства субсидии 6 077 650,0 тыс. руб.

По результату проведенных торгов сложилась следующая ситуация:

Благоустройство автопарковка в районе площади Маяковского:

- по результатам открытого аукциона победителем стал ИП Кусраев Н.И. Стоимость работ составляет 102 399,83 руб. Муниципальный контракт заключен 20.04.2020.

По данному аукционы предусмотрены виды работ: демонтаж памятной доски, устройство разметки, установка дорожных знаков, в том числе и для маломобильных групп. К работам подрядчик приступил.

Благоустройство детской площадки в районе пл. Маяковского:

- по результатам аукциона победителем стал ИП Кусраев Н.И. Стоимость работ составила 1 499 944,59 руб. Муниципальный контракт заключен 20.04.2020. По данному аукционы предусмотрены виды работ: установка бордюрного камня, устройство бетонного основания с мягким резиновым покрытием. В настоящее время ведется производство работ. Завершение работ планируется в июле.

Благоустройство зеленой зоны в районе пл. Маяковского:

- по результатам аукциона победителем стал Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-реМстрой». Стоимость работ составила 1 597 876,12 руб. Муниципальный контракт заключен 27.04.2020. По данному аукционы предусмотрены виды работ: капитальный ремонт лестничных маршей с облицовкой клинкерной плитки. В настоящее время производство работ началось.

Благоустройство площади Маяковского:

- заключение муниципального контракта по данному объекту состоялось 18.05.2020, стоимость выполнения работ составляет 6 621 731,0 руб. заключение муниципального контракта до 01.05.2020 не произошло из-за поданной жалобы в УФАС. После принятого решения УФАС администрация провела все необходимые процедуры, сроки заключения муниципального контракта были сдвинуты.

По данному аукционы предусмотрены виды работ: замена бордюрного камня, асфальтирование, устройство карманов под лавочки, ремонт подпорной стенки, установка малых архитектурных форм (урны, лавки, цветники, полусферы бетонные, арка «Сердце»). В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ.

На сложившуюся экономию по проведенным аукционам в размере 255 698,46 руб. планируется заключить минимальный контракт на дополнительные работы по благоустройству зеленой зоны. Планируется проведение работ по водоотводу и укладке тактильной плитки для маломобильных групп в районе лестниц.

Братущенко Д.В. - отметил, что при ремонте подпорной стенки не произведено ограждение сигнальной лентой. Предложил направить письмо в РДК о покраске светильников.

Мосеева – ответила, что данные замечания приняты к сведению и продолжила рассказывать про подготовку к проведению рейтинговому голосованию по выбору общественной территории для первоочередного проведения благоустройства в 2021 году. Срок проведения рейтингового голосования до 31.08.2020.

**По второму вопросу комиссия информацию приняла к сведению.**

Мосеева О.Б. – объявила заседание общественной комиссии закрытым.

Секретарь комиссии

О.Б. Мосеева

Члены комиссии

Иршакова И.В.

Южаков В.В.

Потоцкая Н.И.

Воробьева Т.Г.

Братущенко Д.В.

Завьялова И.А.

Исакова Н.Т.