

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2022
дата составления отчета	29.03.2022
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 426 от 15.11.2016.

Соисполнители программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

Запланированный объем финансирования Программы в 2022 году составил 36 812,71000 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 31 406,88389 тыс. рублей или 85,3%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание уличного освещения»

Ежегодно проводятся работы организации уличного освещения и техническому обслуживанию - замена перегоревших ламп, аварийное восстановление сетей уличного освещения, переключение уличного освещения производится автоматически из-за установленных датчиков освещенности.

В целях указания мощностей энергопринимающих устройств уличного освещения были получены технические условия сетевой энергоснабжающей организации МУП «Электросеть» на присоединение уличного освещения ул. Молодежная к электрическим сетям.

В рамках данной подпрограммы в 2022 году проведена работа по обустройству уличного освещения по ул. Молодежная. В декабре заключен муниципальный контракт по обустройству участков уличного освещения по ул. Суворова, ул. Украинская.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание объектов озеленения»

Проведены мероприятия по высадке саженцев цветов в вазонах и клумбах на территории поселка. Также дополнительно в рамках контракта по

благоустройству городского поселения порядка 10 шт. было убрано аварийных деревьев.

В осенний период времени проведены работы по валке больных и сухостойных деревьев в количестве 65 (шестьдесят пять) штук.

В 2022 году было произведено две акции по высадке деревьев. Одна была осуществлена по ул. Пионерская силами жителей, учениками, волонтерами, вторая была осуществлена силами сотрудников АО «Нью Форест Про» на территории склона, в районе «Дома культуры». Информация о данных мероприятиях размещена в социальных сетях.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание мест захоронения»

Проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке территории под места захоронений, ремонт забора.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»

В весенний период проведены работы дезинсекция клещей 19 га. Работы были проведены в сквере по ул. Волжская, парке Победы, территория в районе обелиска Ленина, территории по периметру спортивных площадок по ул. Молодежная 13а, в районе ул. Молодежная д.5, Приморский бульвар (в районе дома №4), ул. 2-я Линия в районе дома №7.

На территории парка Победы, муниципального кладбища, сквера по ул. Волжской в летний период проведены работы по дератизации.

Проведен капитальный ремонт спортивной площадки по Приморскому бульвару, 4А. Выполнены работы по замене основания площадки (демонтаж асфальтобетонного покрытия, устройство бетонного покрытия), устройству нового ограждения с установкой новых хоккейных ворот.

Произведено устройство новогоднего городка с установкой елки, горки и ледяных фигур, новогодней иллюминацией на площади Маяковского.

Выполнены работы по капитальному ремонту тротуара по ул. 1 линия. Произведены работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, укладка подстилающих слоев по брусчатку, укладка брусчатки.

Производился ремонт с заменой деталей игрового комплекса «Каравелла» расположенного на игровой площадке в районе площади Мира.

Проведены работы по отсыпке грунтовых проездов на территории муниципального кладбища. Работы выполнены на территории вблизи VII сектора.

В течение всего года проводились работы по санитарной очистке территории городского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок, зимней очистке лестниц и тротуаров, покоса травы, ремонт малых архитектурных форм и лестниц, вывоз мусора с улиц п. Финский, ул. Гарнизонная, заливка катков. В связи с истекшим сроком эксплуатации

произведен демонтаж детских игровых комплексов на детской площадке в районе многоквартирного дома по ул. Чехова д.5.

В 2022 году было в рамках благоустройства территорий, что включает себя уборку мусора, очистку территорий от снега и т.п., принято решение исключить из общего списка объектов благоустройства парк Победы. На данный объект общественной территории был заключен отдельный муниципальный контракт по благоустройству.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним был достигнут запланированный уровень.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,6 при показатели 1,0 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,85, при показателе 1,0 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Эф_i не превышает значения показателя ЭП_i.

Реализация программы в 2022 году показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причин их реализации не в полном объеме

В связи отсутствием получения не менее 3-х коммерческих предложений для заключения муниципального контракта, в 2022 году не реализованы мероприятия на бактериологические и санитарно-паразитические исследование почвы. Денежные средства в размере 18, 00000 тыс. рублей остались не освоенными.

В декабре заключен муниципальный контракт по обустройству участков уличного освещения по ул. Суворова, ул. Украинская. Стоимость выполнения работ составляет 1 154 390,24 рублей. В рамках муниципального контракта сроки выполнения работ будут произведены в марте 2023 года.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, хоккейные коробки, лавочки, лестницы, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной

инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития городского поселения.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Организация и содержание уличного освещения»		
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2000,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2000,00000 тыс. рублей или 100 %
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1841,07600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1685,29469 тыс. рублей или 91,5 %
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 5,70000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5,70000 тыс. рублей или 100 %
1.4	Обустройство уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1521,76800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 199,93200 тыс. рублей или 13 %
2.	«Организация и содержание объектов озеленения»		
2.1.	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 250,0000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 250,00000 тыс. рублей или 100 %
2.2.	Высадка саженцев деревьев и цветов в клумбы и вазоны.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 220,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило

		благоустройства	219,99978 тыс. рублей или 99,99 %
3.	«Организация и содержание мест захоронения»		
3.1.	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия в сумме 422,55000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 421,64000 рублей или 99,78 %
4.	«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»		
4.1.	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз мусора, покос травы. Очистка лестниц и тротуаров от снега.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 17889,5600 тыс. рублей кассовое исполнение составило 14457,60554 тыс. рублей или 80,8 %
4.2	Устройство новогоднего городка	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 1096,00000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 852,39667 тыс. рублей или 77,8 %
4.3	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 44,11000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 44,10988 тыс. рублей или 99,99%
4.4	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 7022,90900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7022,90880 тыс. рублей или 100%
4.5	Капитальный ремонт лестниц	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 220,53100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 220,53067 тыс. рублей или 100%
4.6	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 60,50600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8,588

		благоустройства	тыс. рублей или 14,19%
4.7	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 18,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00000 тыс. рублей или 0%
4.8	Капитальный ремонт спортивной площадки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 4000,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3898,17786 тыс. рублей или 97,5%
4.9	Ремонт и обслуживание детского и спортивного оборудования	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 200,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 120,00 тыс. рублей или 60%

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;
2. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения и замена ламп накаливания на энергосберегающие;
3. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;
4. Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня городского поселения, упорядочение адресного хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 11.03.2022 № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 17.05.2022 № 230 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 03.03.2023 № 86 «О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 426 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2022 года
			2021	2022			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»							
1	Количество отремонтированных тротуаров	м2	0	500	793		
2	Приобретение детских игровых и спортивных комплексов	м	0	0	0		

к Порядку принятия решений о
назуботке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О степени выполнения программы

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»								

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение бесперебойног о уличного освещения городского поселения, переход на энергосберега ющие	Произведены работ по замене перегоревших электрических ламп, по проверке устройств автоматическог о включения и отключения, по замене неисправных светильников, аварийное восстановление сетей уличного освещения после шквального, повального ветра, переключение уличного освещения согласно	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								графика, утвержденным главой администрации городского поселения.	
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Своевременна я оплата счетов ул. освещения	Оплата по выставленным счетам производилась 100%	Экономия на основании фактически предъявленных счетов
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Получение технических условий для подключения освещения	Получение разрешения на увеличения мощностей	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Обустройство уличного освещения	Отдел по управлению муниципальным имуществом	14.11.2022	10.12.2022	14.11.2022	10.12.2022	Приведение в соответствие технической документации на объекты недвижимости	Проведены работы по обустройству линии ул. 3 линия д.д.1,3	
2. Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»									
2.1.	Формовочная обрезка, валка больших и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.09.2022	31.10.2022	21.11.2022	10.12.2022	Ликвидация сухостойных и гнилых деревьев, безопасность жизни людей,	В осенний период времени проведены работы по валке больших и сухостойных деревьев в количестве 80 (шестьдесят пять) штук	
2.2	Высадка саженцев деревьев и цветов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	20.06.2022	30.09.2022	20.06.2022	30.09.2022	Придание эстетического вида улиц городского	Проведено на высадка саженцев цветов в	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		благоустройства					поселения в летний и осенний периоды	цветники и клумбы	
3	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»								
3.1	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.20212	01.01.2022	31.12.20212	Уход за могилами невооруженных граждан, организация сбора и вывоза мусора, расчистка дорог и дорожек в зимний период времени	были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке дорог от снега, в летний период подсыпка дорог щебнем, поправка откосов брошенных магил, вырубка	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								сухостойных деревьев и расчистка от кустарников.	
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»								
4.1	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Создание эстетического вида городского поселения	Произведены ремонт и окраска лавочек. Произведен ремонт Обелиска Победы, ремонт хоккейных коробок	
4.2	Ликвидация несанкционирова нных свалок, уборка территории от грязи,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Создание экологическог о и санэпидемиол огического благополучии	Проводится ежедневная уборка мусора на территории городского поселения. За	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мусора,вывоз мусора, покос травы						населения	данный период очищено и вывезено более 10 несанкциониро ванных свалок мусора. За летний период 2 раза проводится покос травы.	
4.3	Очистка лестниц и тротуаров от снега	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Создание беспрепятстве нного прохождения пешеходов в зимний период, уменьшение травматизма	В течении всего зимнего периода проводится очистка лестничных маршей и тротуаров от снега. При невозможности очистить до твердого покрытия	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Устройство нового городка с установкой елки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	19.12.2022	28.02.2022	19.12.2022	28.02.2023	Создание праздничного оформления площади, организованно е место проведения праздничных мероприятий и отдыха.	На площади Маяковского установлены ледяные фигуры, елка и сформированы снежные горки.	
4.5	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	16.05.2022	29.05.22	16.05.2022	29.05.22	Уменьшение риска укуса паразитами, уменьшение и инфекционной безопасности и безопасности прогулок на территории	Ежегодно проводится дезинсекция клещей территории парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я , 2-я Линия, территория	

N пп	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	07.06.2022	30.10.2022	07.06.2022	30.10.2022	восстановлен парк, кладбища городского поселения	кладбища, 4-х спортивных площадок.	
							Восстановлен капитальный ремонт тротуара по ул. I линия. Проведены работы по снятию старого разрушенного асфальтобетонного покрытия, выполнили работы по укладке брусчатки		
4.7	Капитальный ремонт лестниц	Отдел строительства,	01.06.2022	30.06.2022	01.06.2022	30.06.2022	Восстановлен	Проведены работы по	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципального хозяйства и благоустройства					разрушенных объектов муниципально й собственности	ремонт лестницы в районе площади Мира	
4.8	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.11.2022	30.11.2022	14.11.2022	30.11.2022	Уменьшение риска распространен ия инфекционных х заболеваний населения	Проведены мероприятия по дератизации на парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я ,2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.	
4.9	Бактериологическое и санитарно- паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.08.2022	30.10.2022			Уменьшение риска распространени я инфекционных заболеваний	Проведены мероприятия по исследованию почвы в районе обелиска Ленина	Муниципальны й контракт не заключен

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.10	Капитальный ремонт спортивной площадки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.09.2022	20.11.2022	20.09.2022	20.11.2022	Обновление объектов муниципального имущества	На спортивной площадке по ул. Приморский бульвар, 4 А проведены работы по замене основания и устройству нового ограждения с установкой новых хоккейных ворот.	
4.11	Ремонт и обслуживание детского спортивного оборудования	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.01.2022	01.01.2022	31.01.2022	Уменьшение риска получения травматизма	Произведена замена испорченных вандалами элементов детского	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								оборудования на детской площадке «Каравелла»	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»	всего	36812,71000	31406,88389	31406,88389
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района	0	0	0

		Бюджет поселения	36812,71000	31406,88389	31406,88389
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»	всего	5368,54400	3890,92669	3890,92669
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	5368,54400	3890,92669	3890,92669
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	всего	2000,00000	2000,00000	2000,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2000,00000	2000,00000	2000,00000
1.2.	Оплата уличного освещения	всего	1841,07600	1685,29469	1685,29469
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1841,07600	1685,29469	1685,29469
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	всего	5,70000	5,70000	5,70000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	5,70000	5,70000	5,70000
1.4	Обустройство уличного освещения	всего	1521,76800	199,93200	199,93200
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

	бюджет района	0	0	0	0
	бюджет поселения	1521,76800		199,93200	199,93200
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»	всего	470,00000	469,99978	469,99978
	федеральный бюджет	0	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0	0
	бюджет района	0	0	0	0
	бюджет поселения	469,99978		469,99978	469,99978
2.1.	Высадка саженцев деревьев и цветов в цветники	всего	220,00000	219,99978	219,99978
	федеральный бюджет	0	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0	0
	бюджет района	0	0	0	0
	бюджет поселения	220,00000		219,99978	219,99978
2.2	Формовочная обрезка, валка больших и сухостойных деревьев	всего	250,00000	250,00000	250,00000
	федеральный бюджет	0	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0	0
	бюджет района	0	0	0	0
	бюджет поселения	250,00000		250,00000	250,00000
3.	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»	всего	422,55000	421,64000	421,64000
	федеральный бюджет	0	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0	0
	бюджет района	0	0	0	0
	бюджет поселения	422,55000		421,64000	421,64000
3.1.	Содержание муниципального кладбища	всего	422,55000	421,64000	421,64000
	федеральный бюджет	0	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0	0
	бюджет района	0	0	0	0
	бюджет поселения	422,55000		421,64000	421,64000

4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»	всего	30551,61600	26624,31742	26624,31742
			федеральный бюджет	0	0
			краевой бюджет	0	0
			бюджет района	0	0
			бюджет поселения	26624,31742	26624,31742
4.1.	Содержание и благоустройство территории городского поселения — Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха; — Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от грязи, мусора,вывоз мусора, покос травы; — Очистка лестниц и тротуаров от снега — Устройство контейнерных площадок	всего	17889,56000	14457,60554	14457,60554
			федеральный бюджет	0	0
			краевой бюджет	0	0
			бюджет района	0	0
			бюджет поселения	14457,60554	14457,60554
4.2.	Устройство новогоднего городка с установкой елки	всего	1096,00000	852,39667	852,39667
			федеральный бюджет	0	0
			краевой бюджет	0	0
			бюджет района	0	0
			бюджет поселения	852,39667	852,39667
4.3	Дезинсекция клещей	всего	44,11000	44,10988	44,10988
			федеральный бюджет	0	0
			краевой бюджет	0	0
			бюджет района	0	0
			бюджет поселения	44,10988	44,10988
4.4	Капитальный ремонт тротуаров	всего	7022,90900	7022,90880	7022,90880
			федеральный бюджет	0	0
			краевой бюджет	0	0
			бюджет района	0	0
			бюджет поселения	7022,90880	7022,90880

		бюджет поселения	7022,90900	7022,90880	7022,90880
4.5	Капитальный ремонт лестниц	всего	220,53100	220,53067	220,53067
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	220,53100	220,53067	220,53067
4.6	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	всего	60,50600	8,58800	8,58800
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	60,50600	8,58800	8,58800
4.7	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	всего	18,00000	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	18,00000	0	0
4.8	Капитальный ремонт спортивной площадки	всего	4000,00000	3898,17786	3898,17786
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	4000,00000	3898,17786	3898,17786
4.9	Ремонт и обслуживание детского оборудования	всего	200,00000	120,00000	120,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	200,00000	120,00000	120,00000